

*Projekt i financuar nga Bashkimi Europian*

**Takimi i Dytë i Grupit të Palëve të Interesuara të Rajoneve Ndërkufitare të “Prespës” dhe “Sharrit”**

***Trajnim mbi Menaxhim të Ciklit të Projekteve, Përgatitja e Propozim Projekteve dhe Planifikimi Strategjik***

**11- 15, mars 2013  
 Mavrovë, Maqedoni  
 PROGRAMI**

**11 mars, 2013 (E hënë)**

**Hotel “Bistra”, Mavrovë**

Arritja e pjesëmarrësve

19:30 Darkë

**12 mars, 2013 (E martë)**

**Hotel “Bistra”, Mavrovë**

***Ngritja e Kapaciteteve – Menaxhimi me Cikël Projektësh (PCM)***

|              |   |
|--------------|---|
| 09:00-10:30  | <b>Sesioni 1 – Hyrje në metodologjinë e trajnimit dhe elementet më kryesore të trajnimit, njoftimi i pjesëmarrësve</b>  |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Njoftimi i pjesëmarrësve</li> <li>- Objektivat e trajnimit</li> <li>- Metodologjia e trajnimit</li> <li>- Prezantimi i programit të përgjithshëm</li> <li>- Identifikimi i project ideve – Punë në grup</li> </ul> |
| 10:30-11:00  | <i>Pushim për kafe</i>  |
| 11:00- 12:30 | <b>Sesioni 2 – Projektet dhe karakteristikat e tyre, analiza e gjendjes I</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definicioni i projekteve</li> <li>- Elementët e projektit</li> <li>- Cikli i projekteve dhe pjesët e tij</li> </ul>  |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza e gjendjes</li> <li>- Analiza SWOT</li> <li>- Definimi dhe identifikimi i palëve të interesuara(stakeholders)</li> <li>- Analiza e palëve të interesuara</li> <li>- Analiza e problemeve</li> <li>- Pema e analizës së problemeve – Punë në grup</li> </ul>  |
| 12:30-14:00 | <i>Pushim për drekë</i>   |
| 14:00-14:45 | <b>Sesioni 3 – Analiza e gjendjes II</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikimi i objektivave të përgjithshme</li> <li>- Pema e analizës së objektivave – Punë në grup</li> </ul>   |
| 14:45-16:00 | <b>Sesioni 4 Qëllimet e përgjithshme, objektivat, rezultatet dhe aktivitetet e projekteve; menaxhimi me rrezikun</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qëllimet e përgjithshme dhe objektivat e projektit, parimet SMART</li> <li>- Rezultatet e projektit</li> <li>- Aktivitetet e projektit</li> <li>- Hartimi i qëllimeve të përgjithshme dhe objektivave, rezultateve dhe aktiviteve</li> <li>- Menaxhimi me rrezikun</li> <li>- Identifikimi i rrezikut</li> <li>- Punë në grup</li> </ul> |
| 16:00-16:30 | <i>Pushim për kafe</i>  |
| 16:30-17:30 | <b>Sesioni 5 – Korniza logjike</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korniza logjike dhe elementet e saj</li> <li>- Metodologjia për përgatitjen e KL</li> <li>- Hartimi i kornizës logjike – Punë në grup</li> </ul>   |
| 19:30       | - Darkë   |

### **13 mars, 2013 (E mërkurë)**

**Hotel "Bistra", Mavrovë**

#### **GRUPI 1: Ngritja e Kapaciteteve – Përgatitja e Propozim Projekteve**

|              |  |
|--------------|--|
| 09:00-10:30  | <b>Sesioni 1 – Elementët e propozim projekteve – profile, qëllimet e përgjithshme dhe objektivat, përshkrimi</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili i projekteve (emir, sfera, buxheti)</li> <li>- Qëllimet e përgjithshme të projektit dhe objektivat</li> <li>- Përshkrimi i projektit</li> <li>- Shkrimi i profilit të projektit, përcaktimi i objektivave të projektit dhe shkrimi i përshkrimit të projektit – Punë në grup</li> </ul> |
| 10:30-11:00  | <i>Pushim për kafe</i>   |
| 11:00- 12:30 | <b>Sesioni 2- Elementët e propozim projekteve – historiku dhe relevanca</b>  |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Historiku i projekteve</li> <li>- Arsyeshmëria e projektit dhe relevanca</li> </ul>   |

|             |  |
|-------------|--|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shkrimi i historikut të projekteve, arsyeshmëria dhe relevanca – Punë në grup</li> </ul>  |
| 12:30-14:00 | <i>Pushim për drekë</i>  |
| 14:00-16:00 | <b>Sesioni 3 – Elementët e propozim projekteve – plani i aktiviteteve, rezultatet e pritura dhe treguesit</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitetet e projektit</li> <li>- Përcaktimi i aktiviteteve detajore të projektit – Punë në grup</li> <li>- Rezultatet dhe treguesit e projektit</li> <li>- Përcaktimi i rezultateve dhe treguesve – Punë në grup</li> </ul> |
| 16:00-16:30 | <i>Pushim për kafe</i>   |
| 16:30-17:30 | <b>Sesioni 4 – Elementët e propozim projekteve – rreziqet e projektit</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rreziqet e projektit</li> <li>- Përcaktimi i rreziqeve të projektit dhe masat parandaluese</li> </ul>   |
| 19:30       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darkë</li> </ul>  |

## **GRUPI 2: Ngritja e Kapaciteteve – Planifikimi Strategjik**

|              |  |
|--------------|--|
| 09:00-10:30  | <b>Sesioni 1 – Çfarë është Planifikimi Strategjik?</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pse nevojitet Planifikimi Strategjik?</li> <li>- Planifikimi strategjik si proces</li> <li>- Planifikimi strategjik si instrument menaxhimi</li> <li>- Planifikimi strategjik si instrument implementimi</li> <li>- Pasqyra e proceseve të ndërmarra të Planifikimit strategjik në rajonet ndërkufitare të Prespës dhe Sharrit</li> </ul> |
| 10:30-11:00  | <i>Pushim për kafe</i>   |
| 11:00- 12:30 | <b>Sesioni 2 – Proçesi i Planifikimit Strategjik</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hapat/fazat e proçesit të Planifikimit strategjik (prezantim, diskutime dhe punë në grup)</li> </ul>  |
| 12:30-14:00  | <i>Pushim për drekë</i>  |
| 14:00-16:00  | <b>Sesioni 3 – Hapat e Planifikimit Strategjik</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grumbullimi dhe analiza e informacioneve<br/>Analiza SWOT (Prezantim dhe diskutime)</li> <li>- Shqyrtimi i DRAFT SWOT-it të Planeve strategjike – Punë në grup: (RN Sharri; RN Prespa)</li> </ul>   |
| 16:00-16:30  | <i>Pushim për kafe</i>   |
| 16:30-17.30  | <b>Sesioni 4 – Hapat e Planifikimit Strategjik</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grumbullimi dhe analiza e informacioneve</li> <li>- Analiza e palëve të interesuara (Prezantim dhe diskutime)</li> <li>- Analiza e palëve të interesuara – Punë në grup (RN Sharri; RN Prespa)</li> </ul>   |
| 19:30        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darkë</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**14 mars, 2013 (E enjte)**

**Hotel "Bistra", Mavrovë**

**GRUPI 1: Ngritja e Kapaciteteve – Përgatitja e Propozim Projekteve**

|              |  |
|--------------|--|
| 09:00-10:30  | <b>Sesioni 1 – Elementët e propozim projekteve – qëndrueshmëria e projekteve</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qëndrueshmëria e projekteve, definicioni dhe parakushtet</li> <li>- Qëndrueshmëria e projekteve – Punë në grup</li> </ul>           |
| 10:30-11:00  | <i>Pushim për kafe</i>   |
| 11:00- 12:30 | <b>Sesioni 2 – Elementët e propozim projekteve – monitorimi dhe evaluimi</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorimi</li> <li>- Evaluimin</li> <li>- Themelimi i sistemit të monitorimit dhe kriterëve të evaluimit – Punë në grup</li> </ul> |
| 12:30-14:00  | <i>Pushim për drekë</i>  |
| 14:00-16:00  | <b>Sesioni 3 – Elementët e propozim projekteve – buxheti i projektit</b>   |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buxheti i projektit</li> <li>- Krijimi i buxhetit – Punë në grup</li> </ul>   |
| 16:00-16:30  | <i>Pushim për kafe</i>   |
| 16:30-17:30  | <b>Sesioni 4 – Ekipi i Projektit, komunikimi Përmbledhja dhe hapat e ardhshëm</b>  |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekipi i projektit, komunikimi</li> <li>- Përmbledhja e punëtorisë dhe hapat e ardhshëm</li> </ul>                                   |
| 19:30        | Darkë  |

**GRUPI 2: Ngritja e Kapaciteteve – Planifikimi Strategjik**

|             |  |
|-------------|--|
| 09:00-10:30 | <b>Sesioni 1 – Hapat e Planifikimit Strategjik</b>   |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proçesi i krijimit të Vizionit</li> <li>- Shqyrtimi i Draft Deklaratës së Vizionit – Punë në grup (RN Sharri; RN Prespa)</li> </ul> |

|              |   |
|--------------|---|
|              |   |
| 10:30-11:00  | <i>Pushim për kafe</i>  |
| 11:00- 12:30 | <b>Sesioni 2 – Hapat e Planifikimit Strategjik</b>  |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Përcaktimi i Qëllimeve të Përgjithshme Strategjike</li> <li>- Shqyrtimi i Qëllimeve të Përgjithshme Strategjike – Punë në grup (RN Sharri; RN Prespa)</li> </ul> |
| 12:30-14:00  | <i>Pushim për drekë</i>   |
| 14:00-16:00  | <b>Sesioni 3 – Hapat e Planifikimit Strategjik</b>  |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Përcaktimi i Objektivave Konkrete</li> <li>- Shqyrtimi i Objektivave Konkrete – Punë në Grup (RN Sharri; RN Prespa)</li> </ul>                                   |
| 16:00-16:30  | <i>Pushim për kafe</i>  |
| 16:30-17.30  | <b>Sesioni 4 – Hapat e Planifikimit Strategjik</b>  |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proçesi i Planit të Veprimit</li> <li>- Shqyrtimi i Planit të Veprimit dhe Draft aktiviteteve</li> <li>- Konkluzionet dhe hapat e ardhshëm</li> </ul>            |
| 19:30        | - Darkë   |

**15 mars, 2013 (E premte)**

Largimi i pjesëmarrësve